

건설사업관리기술인 투입계획서

구 분	등 급	인원	담 당 업 무	투 입 기 간 (착수후.월)												투입 월수	고급 기준		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
				2024년						2025년							환산비	환산 인.월	
				8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7				
				시공전	시공단계						시운전								
상주 기술인	책임기술인 (기 계)	고급	1	건설사업관리 총괄	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	12.0	1.000	12.000
	토 목 분야 기술인	중급	1	안전관리 담당	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0					8.0	0.925	7.390
	토 목 분야 기술인	중급	1	토목공사 담당	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0								5.0	0.925	4.620
	기 계 분야 기술인	중급	1	기계공사 담당	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0					8.0	0.707	5.650
	전 기 분야 기술인	고급	1	전기공사 담당	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0					8.0	1.000	8.000
	소 계			5	상주 건설사업관리	5	5	5	5	5	4	4	4	1	1	1	1	41.0	적 용
비상주 기술인	상하수도	고급 이상	1	기술지원업무	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	12.0	시공 단계 투입 인원 의 20%	4.300
	기계	고급 이상	1	기술지원업무	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0					8.0		
	토목시공	고급 이상	1	기술지원업무	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0					8.0		
	수질관리	고급 이상	1	기술지원업무	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0					8.0		
	전 기	고급 이상		기술지원업무	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0					8.0		1.600
합 계			9	건설사업관리													12.0		43.560

- 주) 1. 공사 및 공정추진 상황에 따라 변경될 수 있음
 2. 예산범위내에서 기술인을 배치 편성하고 추후 추가예산 및 낙찰차액 등 예산확보시 건설사업관리 배치기간 연장하여 편성배치